IUJO Instituto Universitario Jesús Obrero
Extensión Barquisimeto

Presupuesto de desarollo de sofware

TC-Training

Sistema de Gestión Administrativa, Planes y Pagos

Tiempo Estimado Base: 20.0 Horas de Desarrollo

Tarifa Base de Referencia: $15.00 USD/hora

Integrantes:
Ismael Gil
Carlos Olivar
Carlos Rodriguez
Adrian Suarez
Marianna Valero

Seccion A Informatica

Analisis y desglose de tareas

El tiempo total de 20.0 horas se distribuye en las fases técnicas del módulo:

TAREA TÉCNICA / FASE	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	HORA ESTIMADA	PORCENTAJE
Modelado y BD (PHP/MySQL)	CREACIÓN Y AJUSTE DE TABLAS (CLIENTES, PLANES, PAGOS) EN TC_CONTROL, CONFIGURACIÓN DE CLAVES FORÁNEAS Y SCRIPT CONEXION.PHP.	2.5 H	12.5%
Frontend UI (HTML/CSS)	MAQUETACIÓN RESPONSIVA DE TABLAS DE GESTIÓN, MODALES PARA NUEVO SOCIO/PAGO Y ESTRUCTURA DEL DASHBOARD.	3.5H	17.5%
Lógica JS y APIs (Fetch)	PETICIONES HTTP ASÍNCRONAS CON FETCH(), MANIPULACIÓN DEL DOM, VALIDACIONES DE FORMULARIOS Y ACTUALIZACIÓN DE TABLAS	5.5H	27.5%
Módulo de Reportes y Gráficos	INTEGRACIÓN DE CHART.JS PARA VISUALIZACIÓN DE PAGOS Y LÓGICA DE EXPORTACIÓN A FORMATOS EXCEL Y PDF.	3.0H	15.0%
Confirmaciones y Feedback UI	INTERCEPTADO DE EVENTOS CON ALERTAS INTERACTIVAS (TOAST/MODALES) PARA ESTADOS DE ÉXITO, CARGA Y ERROR.	2.0H	10.0%
Pruebas y Depuración	PRUEBAS DE INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN DE PERSISTENCIA REAL EN BASE DE DATOS Y CONTROL DE EXCEPCIONES HTTP.	3.5H	17.5%
	TOTAL HORAS BASE	20.0 H	100%

APLICACION DEL MODELO DE ESTIMACION

CÁLCULO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Se calcula multiplicando las horas estimadas por la tarifa base por hora:

$20.0 HORAS X $15.00 USD/HR = $300.00 USD

COSTOS INDIRECTOS Y HERRAMIENTAS (10% OVERHEAD)

Cubre el uso de equipos, conectividad a internet, licenciamiento de herramientas, energía eléctrica y desgaste de hardware asignado al tiempo del proyecto:

$300.00 X 10% = $30.00 USD

SUBTOTAL DE PRODUCCIÓN

Suma de la mano de obra directa más los costos indirectos operativos:

$300.00 + $30.00 = $330.00 USD

MARGEN DE IMPREVISTOS Y CONTINGENCIA (10%)

Fondo de reserva destinado a cubrir ajustes menores de diseño, cambios en requerimientos o pruebas adicionales:

$330.00 X 10% = $33.00 USD

MARGEN DE GANANCIA / RENTABILIDAD (20%)

Beneficio comercial sobre los costos de producción acumulados:

$330.00 X 20% = $66.00 USD

PRECIO FINAL SUGERIDO AL CLIENTE

Consolidación final de todos los componentes del presupuesto:

$330.00 + $33.00 + $66.00 = $429.00 USD

Resumen Ejecutivo para Cotización

DESGLOSE GENERAL DE COMPONENTES ECONÓMICOS

CONCEPTO	BASE / PORCENTAJE	MONTO ($ USD)
Desarrollo e Integración (20.0 hrs)	MANO DE OBRA DIRECTA	$300.00
Gastos Operativos e Infraestructura	10% OVERHEAD	$30.00
Fondo de Imprevistos y Ajustes	10% CONTINGENCIA	$33.00
Margen de Utilidad Comercial	20% RENTABILIDAD	$66.00
PRECIO TOTAL PROYECTO TC-TRAINING	**20.0 HORAS TOTALES**	**$429.00 USD**

COTIZACIÓN DISTRIBUIDA POR MÓDULOS FUNCIONALES

Distribución proporcional del precio final ($429.00 USD) según el esfuerzo técnico de cada módulo del sistema:

MÓDULO / COMPONENTE FUNCIONAL	HORA ASIGNADAS	PORCENTAJE DE ESFUERZO	COSTO TOTAL ($ USD)
1. Arquitectura, Base de Datos y Conexión (tc_control)	2.5 H	12.5%	$53.63 USD
2. Autenticación y Control de Accesos por Roles	3.5H	17.5%	$42.90 USD
3. Módulo de Gestión de Clientes (CRUD y Vistas)	5.5H	27.5%	$107.25 USD
4. Módulo de Planes y Registro de Pagos	3.0H	15.0%	$96.52 USD
5. Reportería Financiera y Exportación (PDF/Excel)	2.0H	10.0%	$64.35 USD
6. Control de Calidad, Alertas y Pruebas Generales	3.5H	17.5%	$64.35 USD
TOTAL CONSOLIDADO	**20.0 H**	**100%**	**$429.00 USD**

